

第 032 号

中国人民政治协商会议高青县委员会

委 员 提 案

提 案 人： 艾蕾

工作单位： 国网高青县供电公司

组 别： 经济组

联系电话： 18678228038

案 由： 关于加快高苑 220 千伏新能源开关站项目民事协调进度的建议

提交时间： 2024 年 1 月 12 日

背景：

高苑 220 千伏开关站工程建设是全市首座 220 千伏新能源开关站，项目建成后，将为通威、汇祥、华电等 190 兆瓦集中式光伏和国电投 202 兆瓦储能示范项目提供并并网支撑。项目本身涉及约 20 亿元的固定资产投资，同时，国电投储能示范项目市场化指标要求 5 月 30 日前完成并网，如果不能按期并网，将收回市场化指标。

存在的问题：

在县政府指导下，高苑开关站工程已于 8 月 28 日正式开工建设，变电工程已完成地下基础施工，目前正在进行钢结构安装。线路工程共 33 基杆塔基础，涉及芦湖街道 11 基、唐坊镇 22 基，在芦湖街道和唐坊镇大力支持推动下，已完成杆塔基础施工 28 基，剩余 5 基杆塔民事协调进展缓慢，存在户主赔偿要价高、拒绝放置杆塔等问题，协调难度大。后期，还要协调油田单位 6 条线路配合停电。

建议：

强化各部门之间协作，协调解决工程建设中的各种矛盾和问题，剩余 5 基杆塔制定具体措施和办法，坚决消除一切障碍，确保建设工程早落地、早投运、早见效。

一是建议成立工作专班，制定任务清单，倒排工期，每周调度项目进展情况。对涉及的油田单位，提前协调油区工

委等相关单位配合。

二是涉及乡镇街道要安排专人重点突破，确保 1 月底前完成全部民事协调，保障工程顺利施工。

三是县供电公司要统筹协调好施工单位，协调一基、开工一基，确保施工进度符合里程碑工作计划。