

# 关于成立高青县黄河淤背区百里生态廊道 建设工作领导推进小组的通知

高自然资发〔2023〕15号

为切实加强高青县黄河淤背区百里生态廊道建设工作的组织领导和统筹协调，提升建设效率，确保如期完成年度目标任务，经局党组研究，决定成立项目建设工作领导推进小组。现将有关事项通知如下：

## 一、小组成员

组 长：郑卫国

副组长：马立冬

成 员：张秀芬 王瑶瑶 王志强 王光峰 李伟波

庄录亭 岳莉莉 耿文文

## 二、工作职责

(一)组长、副组长主要职责

- (1) 负责项目建设过程中组织协助、统筹协调等工作；
- (2) 负责项目资金申请、资金拨付等审批环节工作，做好现场指导、验收工作；
- (3) 负责对接发改、财政、审计及上级主管部门，积极争取政策资金支持；
- (4) 负责定期召开工作推进会议，协调解决项目推进中存在的困难和问题。

## **(二) 成员主要职责**

(1) 负责整理归档项目前期谋划、审批立项、招标采购、建设管理、竣工验收、决算审计、款项支付及其他项目建设全过程中的资料工作；

(2) 严格落实“一线工作法”，坚持在项目现场掌握情况、发现问题，督促监理单位、施工单位在保证质量和安全的前提下加快施工进度；

(3) 负责制定项目施工计划、调度项目施工进度，对于项目推进中出现的各类问题，要及时提请组长、副组长协调调度。

(4) 配合审计部门做好项目跟踪审计，做好审计所需要的资料搜集整理工作，对于提出有疑问的事项，要及时分析原因做好解释，并及时提供相关情况说明。

## **三、工作要求**

(一) 严格责任落实。严格落实组长、副组长牵头责任制，积极发挥工作领导推进小组作用，强化统筹协调、加强上下沟通、做好工作对接、形成工作合力，以实干担当确保

建设工作按期保质完成。

(二)强化督促检查。加强对项目建设质量、进度、施工安全等方面的监督检查，及时通报情况，强化项目建设各环节的衔接，保证项目进度和工程质量。

(三)严格资金管理。按照项目合同价格，严格程序、严格把关、严格审查，确保工程资金申请、拨付符合程序、符合规定。

(四)加强组织协调。定期召开工作推进会议，领导小组每周至少召开一次会议，对项目建设中的重大事项、进展情况通报，研究解决项目建设中遇到的困难和问题，绝不能因主观或客观原因，耽误工期、影响建设进程。

高青县自然资源局

2023年2月7日

附件：

黄河淤背区百里生态廊道建设工作小组责任分工表

序号	时 间	小组成员
1	2.6-2.12 4.3-4.9	王瑶瑶 耿文文
2	2.13-2.19 4.10-4.16	张秀芬 王光峰
3	2.20-2.26 4.17-4.23	王志强 岳莉莉
4	2.27-3.5 4.24-4.30	李伟波 庄录亭
5	3.6-3.12 5.1-5.7	王瑶瑶 耿文文
6	3.13-3.19 5.8-5.14	张秀芬 王光峰
7	3.20-3.26 5.15-5.21	王志强 岳莉莉
8	3.27-4.2 5.22-5.31	李伟波 庄录亭

备注：小组成员每周至少三天到施工现场查看施工进度；及时督促施工单位、监理单位加快推进项目进度；及时协调解决现场发现的问题，对于无法现场解决的，及时进行反馈。