高青县田镇街道办事处2024年年度重点工作第二季度进展情况
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	田镇街道绿色种养循环乡村振兴示范片区
	1.建立街道、管区、村三级管理体系，多部门参与，明确任务清单，聘用全过程咨询管理机构，确保按期完工和项目效果。
2.健全工期、质量、满意度等管理制度，周调度、月考评，强化项目绩效。
	6个行政村，11个自然村，人居环境整治基础工作已完成90%；富硒产业小镇持续推进中，分期推进相关产品的富硒认证；源和牧业扩建项目持续招商中；莱德农业蔬菜育苗基地项目已完成初步对接；与山东理工大学对接推广水果黄瓜等农业新品种。片区道路、气象站、绿化、沟渠等基础设施项目基本完工；台孙村和美乡村建设项目已完成工程量的70%。
	全面完成基础设施建设任务，完成源和招商、莱德育苗基地、台孙富硒认证等建设事项，完成管护、管理机制，确保项目绩效。
	田镇街道农业农村综合服务中心
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