

高青县田镇街道办事处 2025 年民生实事项目第二季度进展情况

重点工作	执行措施、实施步骤	工作进展、取得成效	后续举措	责任分工	监督方式
华盛即时零售科技大厦项目	一是提请县领导召开专题协调推进会，组织发改、住建、工信等 11 个部门成立联合服务组，实行“一事一策”精准服务，打通政策、土地、审批等堵点。二是协助企业解决建设中遇到的困难问题争取二季度完成主体框架建设。	已协助企业完成立项、地勘图审、土地规划、施工许可证等开工前手续，项目已于 6 月份开工建设。	一是进一步完善沟通协调机制，协助企业解决项目建设中遇到的困难问题，确保项目按照既定目标高效推进；二是详细了解施工计划安排，督导企业严格执行工程建设流程化、规范化管理，坚持质量为先、安全至上的基础上确保项目按期优质竣工。	高青县田镇街道办事处经济发展办公室	0533-6980986