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高青县2020年
秸秆综合利用项目实施方案

根据山东省农业农村厅、财政厅联合下发的《山东省2020年秸秆综合利用项目实施方案》文件要求，为了更好的做好高青县秸秆综合利用工作，保护和提升耕地质量，高青县农业农村局结合当地秸秆综合利用和耕地质量实际情况，制定了《高青县2020年秸秆综合利用项目实施方案》。

一、秸秆综合利用的相关现状

（一）基本情况

1、自然生态条件

高青县位于淄博市北部，北依黄河，南靠小清河，地理坐标为东经117°33′至118°04′，北纬37°04′至37°19′。东西最大横距45km，南北最大纵距26km，面积831km2，西、北两面隔黄河与惠民县、滨州市滨城区相望；南以小清河为界与桓台县、邹平县相邻；东与博兴县接壤。全县共辖7个镇，2个街道办事处，总人口37万人，其中农业人口30.8万人、9万余户，耕地78万亩,其中基本农田74.8万亩，粮食功能区55.5万亩。
高青县地处鲁北黄泛冲积平原，属北温带季风大陆性气候，一年四季分明，光照充足，雨热同季，全年太阳辐射总量为123.5kcal/cm2，年平均气温13.10℃，年平均降雨量539.4mm，年均无霜期198天；地势西北高而东南低，平均海拔12m，土地宽满、平整，土层深厚，土壤肥沃。高青县处于国家战略规划区——黄河三角洲高效生态区内，属黄淮海平原农业综合开发区、黄河三角洲农业综合开发区，农田基础设施完善，辖区内沟、渠、路、林、桥、涵、闸配套；黄河过境47km，建有刘春家、马扎子两处引黄工程和容量3028万m3的大芦湖水库，水资源丰富。南距济青高速公路35km、济青高铁32km，西距济南国际机场120km。建有惠青黄河公路大桥，滨博高速公路南北贯通全境，交通便利、四通八达。

2、经济社会发展状况

高青县是典型的农业大县，辖区内无重大工业污染源。工业以轻工、化工、纺织和农副产品加工业为主，农业以粮食、瓜菜菌、林果、畜牧、桑蚕、水产等六大支柱产业为主。近年来，县委县政府与全县人民一道，坚持生态优先、工业强县、健康发展，以改革的思路、创新的精神，积极应对困难挑战，破解发展中遇到的各种难题，全县经济社会实现了平稳健康发展。

2019年，全县总面积831平方千米，户籍人口36.99万人。全年实现生产总值267.3亿元，比2018年增长6%。其中，第一产业产值39.3亿元，第二产业产值121.7亿元，第三产业产值106.3亿元。固定资产投资比2018年增长8.2%，地方-般公共预算收人17.7亿元，地方一般公共预算支出33..46亿元，社会消费品零售总额比2018年增长7%，进出口总额20.3亿元。城镇居民人均可支配收人34000元，农村居民人均可支配收人17280元。“双招双引”力度加大。实施乡村振兴战略，编制《高青县合村并居实施方案》，木李镇成功申请省级农业产业示范园，唐坊镇“黑牛小镇”建设正在稳步进行。先后有5个镇办成功创建乡村振兴齐鲁样板示范区。
3、高青县农业发展现状

长期以来，高青人民在历届县委、县政府的正确领导下，不断探索、求实、创新，逐步培育形成了粮食、瓜菜菌、林果、畜牧、桑蚕、水产等六大支柱产业，先后获得“全国棉花百强县”、“中国西瓜之乡”、“秸秆养牛示范县”、“商品粮基地县”、“平原绿化先进县”、“淡水养殖先进县”、“优质蚕茧出口基地县”、“高标准农田林网建设示范县”、“中国蚕桑之乡”及“国家农业综合标准化示范县”等荣誉称号。

一是推进农村产权制度改革。目前，已全部完成成员身份确认和“三资清理工作”。二是着力推动土地适度规模经营。培育和发展农业社会化服务组织，为农民提供产前、产中和产后专业化服务，实现农户与现代农业发展的有机衔接。依托村社共建，大力培育和发展农民专业合作组织。引进工商资本，流转土地进行规模经营。截至目前，全县培育农民专业合作社发展到1369家，农业龙头企业48家，核定种粮大户215家，共完成土地流转26.4万亩。根据高青县“两办”2020年1号文件要求，力争今年土地适度规模经营面积达到粮食作物面积的55%以上。三是强力推进农业人才战略实施。今年，规范提升农民田间学校5家，培育新型职业农民1000余人次。成立了山东省农科院（高青）蔬菜产业技术研究院。我县与中国农科院、清华大学已初步达成合作意向，将分别在我县建立博士后工作站和院士工作站。四是逐步突破瓜菜生产技术瓶颈。抓好种苗繁育，新发展瓜菜种苗标准化基地2处，年新增种苗繁育2千万株；我们组织多个经营主体组建了“高青县金纬度农牧联合社”。五是中化农业高青MAP技术服务中心成立，为农民提供从产前、产中、产后全程社会化服务，在鲁商大会上签署了“50万亩品质原粮基地县建设”合作协议。加快推进现代农业发展。六是智慧农业发展破题起步。全县600多个合作社和菜农应用了“农保姆”APP平台；初步完成高青县智慧农业发展方案。

4、秸秆综合利用情况

高青县现有耕地面积78万亩，是一个传统农业大县。主要种植作物以小麦、玉米、瓜菜等作物为主。据统计，近几年全县小麦和玉米种植面积常年保持在127万亩、瓜菜播种面积20万亩。每年各类农作物秸秆生产总量在60万吨以上，秸秆资源十分丰富。

目前高青县秸秆综合利用技术途径主要是秸秆肥料化利用、为畜牧养殖提供饲料、秸秆基料化等。通过推广普及保护性耕作技术，大力推广小麦玉米秸秆精细化还田等技术，有效的提高了秸秆综合利用率。2019年，高青县农作物秸秆资源的综合利用率达到了95%以上，其中秸秆还田占70%，秸秆饲料化占18%，秸秆基料化占5%，其他利用方式约占2%。

（二）建设规划
1、建设内容产业现状

我国秸秆种类多、分布广。长期以来，秸秆是我国农村居民主要生活燃料、大牲畜饲料和有机肥料，少部分作为工业原料和食用菌基料。近年来，随着农村劳动力转移、能源消费结构改善和各类替代原料的应用，加上秸秆综合利用成本高、经济性差、产业化程度低等原因，开始出现了地区性、季节性、结构性的秸秆过剩，特别是在粮食主产区和沿海经济发达的部分地区，违规焚烧现象屡禁不止，不仅浪费资源、污染环境，还严重威胁交通运输安全。

农户是秸秆综合利用的利益主体，农作物秸秆分布分散、体积蓬松、密度较低、季节性强，缺乏配套的收集、运输机械设施，致使原料收集困难、成本高，农户收储利用秸秆的积极性普遍不高，制约了秸秆综合利用的产业化发展。

有关资料表明，目前我国粮食总产量为6.1亿吨，秸秆产量约8亿吨(其中：玉米秸秆3亿吨、稻草秸秆2.2亿吨、小麦秸秆1.2亿吨、棉花秸秆0.5亿吨、其他秸秆1.1亿吨)，随着粮食产量增加，每年秸秆产量递增1200万吨。秸秆作为粮食作物和经济作物生产的副产物，它含有丰富的蛋白质、维生素、氮、磷、钾、微量元素等，可提炼酒精、生物汽油、木醋酸、木焦油、多寡糖等能源、农药、食品原料和添加剂及炭产品和饲草等，一定程度上秸秆的综合利用价值较比粮食相差不是很大。以玉米秸秆为例，一亩地大约可产生1000kg秸秆，通过综合利用，可以产出约500kg复合肥、400kg纸浆和100kg酒精。可以说，做好秸秆综合利用，从“禁烧”到综合利用再到产业化，会对我国农业及粮食生产起到“事半功倍”的作用，而由此产生的社会效益更是深远。

当下，秸秆燃料呈现了良好的发展趋势，包括秸秆发电、秸秆纸浆、秸秆保健与生物制品提取、秸秆燃料以及秸秆建材、秸秆炭、秸秆炭基肥、秸秆餐盒、秸秆制浆、秸秆制油、秸秆饲草等系列产品都有所发展，但由于行业内缺乏规模化产业化龙头企业，目前大多停留在小市场运作阶段。随着产业政策倾向、资源禀赋及社会发展趋势引导，使更多睿智企业家认识到，秸秆是一个取之不尽用之不竭的资源，有巨大的发展前景和商机。

2、发展潜力
虽然近年来我国农业取得了显著成就，农业实现十年丰，粮食产量实现了十五连增。然而，我们必须清醒地认识到，目前我国水、肥、药利用率仍然偏低，耕地质量、农产品质量、农业生态环境问题等日益严峻，对农业可持续发展、农业进一步增产及粮食安全构成了较大威胁。面对当前土壤肥力下降的危机局面，开发施用新型高效的优质有机肥刻不容缓。为了保持农业生态平衡，促进资源节约、环境保护和农民增收，我国近几年正大力推广秸秆全覆盖还田、根茬还田、过腹还田和机械粉碎还田等秸秆肥料化利用技术，切实增加土壤有机质含量，达到培肥地力和秸秆资源利用目的。

①秸秆肥料化利用。秸秆肥料化生产的有机肥和有机-无机复混肥具有无机肥所无法比拟的优势，其对土壤物理结构和化学性质的改变、对作物品质的提高、保持地力和促进粮食持续增产增收等作用已为世人所公认。随着科技的发展、人们环保意识的提高、政府的进一步关注及其相关支持政策的出台，它必将成为中国肥料产业中的一支重要力量，为解决目前大田生产中的有机肥投入过少问题和秸秆不适当处理造成的环境问题等提供有效的解决途径。

②秸秆饲料化利用。秸秆饲料的原料种类丰富，来源广泛，价格低廉，是具有极大开发潜力的一类饲料。其资源丰富、价格低廉的特点能在很大程度上解决人畜争粮的问题，缓解饲料的生产压力，扩大畜禽的养殖规模，从而创造巨额的生产效益。

③秸秆能源化利用。立足于各地秸秆资源分布，结合乡村环境整治和节能减排措施，积极推广秸秆生物气化、热解气化、固化成型、炭化、直燃发电等技术，推进生物质能利用，改善农村能源结构。

④秸秆基料化利用。大力发展以秸秆为基料的食用菌生产，培育壮大秸秆生产食用菌基料龙头企业、专业合作组织、种植大户，加快建设现代高效生态农业；利用生化处理技术，生产育苗基质、栽培基质，满足集约化育苗、无土栽培和土壤改良的需要，促进农业生态平衡。

⑤秸秆原料化利用。围绕现有基础好、技术成熟度高、市场需求量大的重点行业，鼓励生产以秸秆为原料的非木浆纸、木糖醇、包装材料、降解膜、餐具、人造板材、复合材料等产品，大力发展以秸秆为原料的编织加工业，不断提高秸秆高值化、产业化利用水平。

通过围绕农作物秸秆“五化”（肥料化、饲料化、能源化、基料化、原料化）利用途径，以秸秆还田、青贮利用为主，深入挖掘其他利用方式潜力，有效解决秸秆露天焚烧带来的资源浪费与环境污染问题。

3、高青县资源条件

高青县现有耕地面积78万亩，是一个农业大县。主要种植作物以小麦、玉米、瓜菜等作物为主。据统计，近几年全县小麦和玉米种植面积常年保持在127万亩左右、瓜菜播种面积20万亩。每年各类农作物秸秆生产总量在60万吨以上，秸秆资源十分丰富。高青县目前秸秆综合利用率虽然达到95%以上，但是秸秆高值转化利用不足40%，精细化还田程度不高、农机专业化服务组织建设方面还有欠缺，秸秆利用产生经济价值还有待提高。

同时由于今年受“新冠”疫情的影响。全县肉牛、奶牛养殖效益阶段性下滑，秸秆青贮量大幅减少，在其他秸秆利用方式短时间难以明显扩大规模的情况下，秸秆还田联合作业机械装备不足的矛盾有所显现。

因此，推进高青县秸秆综合利用工作就必须从装备秸秆还田联合作业机械、推广秸秆肥料化、饲料化、基料化等多种高值化利用模式入手，通过典型带动，促进我县秸秆综合利用模式构建；实现秸秆规模化收集、产业化利用，挖掘秸秆利用潜力，不断提高秸秆综合利用率。

4、项目具体实施地点

2020年高青县秸秆综合利用项目实施方案将安排玉米秸秆精细化还田作业、推广玉米秸秆快速腐熟剂及服务面积共计6.1万亩，覆盖全县9个镇办；另外安排2家企业作为项目实施主体，分别在木李镇和唐坊镇建设玉米秸秆青贮池3座。
⑴高青县2020年秸秆综合利用项目实施方案中的玉米秸秆精细还田示范工程及深耕作业，配合推广玉米秸秆快速腐熟菌剂，将由高青县农业农村局组织实施。通过政府公开招投标采购方式，确定玉米秸秆腐熟菌剂供应单位和农机专业化服务组织，分片实施。作业标准玉米秸秆粉碎长度小于3cm。采用大马力机械深耕旋耕，深耕深度达到23cm以上。旋耕深度达到15cm以上。项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩，优先选择精准识别的贫困村。预算总投资1098万元，其中申请财政投资488万元。
秸秆青贮示范项目实施经营主体2家，分别为高青县丙申奶牛养殖专业合作社、高青孟君果蔬种植专业合作社。预算总投资184.4万元，其中申请财政投资92万元。
高青县丙申奶牛养殖专业合作社计划在木李镇河张村西新建地上式青贮池2座。1#体积：4140m³，青贮池1座。青贮池规格：长115m，宽12m，墙高3m。建设标准：青贮池围墙砖混结构(规格37cm)，每隔5.7-6.3m设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共38根；墙体水泥抹平，池底混凝土打底。

2#体积：4140m³，青贮池1座。青贮池规格为长46m*宽20m*高1.5m，3个连体总长度138m。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3m设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共16根；中间墙体砖混结构，规格50cm，长度92m，水泥抹平；池底混凝土打底。

高青孟君果蔬种植专业合作社计划在唐坊镇孟君寺村西新建地上式青贮池1座:青贮能力2875m³。秸秆青贮池规格：长100m,宽11.5m,墙高2.5m,年利用秸秆3000t。青贮池围墙砖混结构，每隔6m设固定桩（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm)1根，共38根；池底2000㎡，混凝土打底、水泥抹平。

5、发展目标

通过实施秸秆综合利用试点项目使高青县秸秆转化利用率提高到95%以上，秸秆资源化利用得到加强；秸秆精细化还田、过腹还田水平大幅提升；秸秆“五化”利用得到加强，农村环境得到有效改善，基本杜绝秸秆露天焚烧现象；示范引领建立 “公司+镇级收储中心+村级收储点+农户”四位一体市场化秸秆收储体系，市场化运转机制基本建立；县域秸秆综合利用方案得到切实落实，打造出可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、应用模式和运行机制。

6、扶持政策

2020中央一号文件指出“加强农村突出环境问题综合治理。加强农业面源污染防治，开展农业绿色发展行动，实现农业投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化。推进有机肥替代化肥、畜禽粪污综合处理、农作物秸秆综合利用、废弃农膜回收、病虫害绿色防控。加强农村水环境治理和农村饮用水水源保护，实施农村生态清洁小流域建设。 

国家发展改革委下发的《“十三五”秸秆综合利用实施方案》中指出：“贯彻落实党的十八大提出的大力推进生态文明建设的战略部署，坚持节约资源和保护环境的基本国策，以全面提高秸秆综合利用率为目标， 以秸秆综合利用政策建设为保障， 以科技创新为动力，坚持市场运作，不断完善秸秆收储运体系，持续推进秸秆肥料化、饲料化、燃料化、基料化和原料化利用，形成布局合理、多元利用的产业化格局，促进农民增收、环境改善和农业可持续发展。”

山东省农业厅编制的《山东省加快推进秸秆综合利用实施方案（2016-2020年）》，明确了“十三五”期间秸秆综合利用工作总体思路：以秸秆还田和肥料化、饲料化利用为主导，以燃料化、基料化利用为补充，以原料化利用为辅助，大力推进秸秆还田和秸秆养畜，在商品有机肥加工、秸秆养殖食用菌、生物质能源和新型材料等领域积极推进秸秆综合利用，构建秸秆综合利用长效机制。

高青县委、县政府高度重视农作物秸秆综合利用项目建设工作，下达了《高青县2020年农作物秸秆转化利用与禁烧工作实施方案》的通知，明确要求各镇办、村结合本地资源优势，因地制宜，充分发挥秸秆综合利用试点的带头作用，在政策上大力扶持秸秆综合利用的长效发展。在秸秆综合利用试点的基础上，加大资金整合力度，采取多种方式，支持建立秸秆综合利用长效机制，支持农业企业、新型农业经营主体、农民合作社等，因地制宜建设秸秆收集储运站，鼓励建设以秸秆为主要原料的有机肥工程建设。

7、资金投入

高青县秸秆综合利用试点项目总投资1302.4万元，其中利用中央财政资金600万元，项目实施主体自筹702.4万元。具体投资结构如下：

（1）山东省高青县玉米秸秆精细化还田服务项目总投资1098万元，申请中央财政资金488万元，自筹610万元。将由高青县农业农村局通过政府公开招投标采购方式，其中：申请中央财政资金488万元用于机械深耕旋耕示范工程项目和秸秆快速腐熟菌剂推广，自筹资金610万元用于玉米机收秸秆粉碎、二次粉碎工程。

（2）秸秆青贮池示范建设项目由高青县丙申奶牛养殖专业合作社、高青孟君果蔬种植专业合作社实施，总投资184.4万元，申请中央财政资金92万元，企业自筹92.4万元；

（3）高青县土壤有机质含量对比检测定点服务项目总投资20万元，申请中央财政资金20万元。
8、保障措施

一是切实加强组织领导。高青县县委、县政府领导高度重视，认真组织、指导相关部门做好试点规划、项目考察和论证、申报等工作。明确项目相关责任，强化县级人民政府作为推进秸秆综合利用的主体责任意识，积极研究出台促进整建制推进高青县秸秆综合利用工作方案。建立完善秸秆综合利用长效机制。成立县农业农村局局长为组长的项目领导小组，建立多个部门合作机制，构建政府主导、部门联动、企业实施、农民参与的工作格局；

二是精心编制全县秸秆综合利用试点工作方案。高青县农业农村局立足本地实际，统筹规划，深入研究，科学制定秸秆综合利用试点实施方案。明确试点工作的目标任务、具体项目、实施步骤、时间安排等要素，方案具有可操作性，可持续，可推广，确保国家投资充分发挥效益，达到预期目标； 

三是严格资金管理。项目资金设立财政专户，切实做到专款专用，严格避免资金挤占、套取、挪用。严格按照补助资金审核拨付流程和监管办法，加强资金监管。督促项目承担单位规范财务管理，资金使用要符合支出范围，会计核算材料规范、齐全、有效。

四是加强督导考核。加强试点项目监管，建立试点项目建设月报制度及考评机制，组织开展技术指导和督导检查，确保按照项目实施方案要求完成项目建设任务。 

二、试点建设的总体思路和任务目标

（一）总体思路

围绕生态文明建设的总要求，坚持农业优先、疏堵结合、政策引导、资金扶持、产业发展和技术创新，结合高青县秸秆综合利用工作实际，以生态循环为导向，以提高秸秆综合利用率、有效遏制秸秆焚烧、提升耕地质量为目标，以推进秸秆综合利用体系创新、模式创新、技术创新和机制创新为重点，通过政策扶持引领和项目示范带动，积极推进以农为主的秸秆综合利用。

 制定整建制推进高青县秸秆综合利用工作方案，以提高秸秆综合利用率为目标，因地制宜，以秸秆机械还田和肥料化、饲料化利用为主，以基料化、能源化利用为辅，科学确定秸秆综合利用的结构和方式；结合高青县实际，充分发挥农民、社会化服务组织和企业的主体作用，通过政策扶持，突出体系、模式和机制建设，示范建立“谁受益谁处理”、“秸秆换有机肥”等机制以及“公司+镇级收储中心+村级收储点+农户”四位一体市场化秸秆收储体系，重点支持解决影响秸秆综合利用的突出问题和关键环节。

（二）任务目标

1、通过实施秸秆综合利用试点项目使高青县秸秆转化利用率提高到95%以上，秸秆资源化利用得到加强；

2、秸秆精细化还田、过腹还田水平大幅提升；

3、秸秆“五化”利用得到加强，农村环境得到有效改善，杜绝秸秆露天焚烧现象；

4、建立 “公司+镇级收储中心+村级收储点+农户”四位一体市场化秸秆收储体系进一步完善；

5、县域秸秆综合利用规划或方案得到落实，建立可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、应用模式和运行机制。

三、试点建设概况

（一）项目实施区域情况

高青县地处鲁北平原区，西北两面隔黄河与惠民县、滨州市滨城区相望，黄河过境长度为45.6km，南以小清河为界与桓台县、邹平县相临，东与博兴县接壤。东西最大横距45km，南北最大纵距26km。截至2017年，高青县辖7个镇、2个街道、1个省级经济开发区、309个行政村，面积831km2，人口37万。土地总面积831平方公里，高青县现有耕地面积78万亩。

高青县现有耕地面积78万亩，是一个农业大县。主要种植作物以小麦、玉米、瓜菜等作物为主。据统计，近几年全县小麦和玉米种植面积常年保持在127万亩左右、瓜菜播种面积20万亩，每年各类农作物秸秆生产总量在60万吨左右，秸秆资源十分丰富。秸秆综合利用率虽然达到95%左右，但是秸秆高值化利用不足40%，精细化还田程度不高、农机专业化服务组织建设方面尚有所欠缺，秸秆利用产生经济价值还有待提高。

（二）项目实施主体基本情况

2020年高青县秸秆综合利用项目中的玉米秸秆精细化还田示范工程、高青县土壤有机质含量对比检测项目将由高青县农业农村局通过政府采购方式，确定农机专业化服务组织和秸秆快速腐熟剂供应商。高青县土壤有机质含量对比检测定点服务项目将通过政府采购方式确定实施单位；另外，安排2家企业作为项目实施主体，建设玉米秸秆青贮池3座。
1、高青县丙申奶牛养殖专业合作社情况简介

高青县丙申奶牛养殖专业合作社成立于2009年，注册资金893万元，位于高青县木李镇河张村西，是一家以奶牛养殖、销售，乳制品加工、销售,农业种植技术研发、推广、转让，林果、蔬菜、食用菌、玉米、小麦、谷物种植、销售于一体的新型农业经营主体。目前合作社奶牛存栏1300多头，日产奶量12吨。鲜奶主要销往蒙牛泰安乳品厂。合作社理事长：田丙申，系山东省奶业协会副会长、中国中央党校《领导科学》（内参）山东调研部副主任、山东智汇奶牛养殖农民专业合作联合社理事长、山东省“乡村之星”、“全国农村优秀经营人才社长”、中共淄博市十一、十二届党代会代表。1993年，田丙申北上北京、天津奶牛养殖研究机构学习，南跑光明等著名乳品加工企业找销路；1994年从24头牛起步，辐射带动起全县及周边邻县奶牛养殖业发展；1998年，租赁土地，建立畜牧小区，解决了家庭分散饲养管理不规范、防疫难到位、牛奶质量难保证的难题，实现了奶牛由散养到小区集中养殖的重大转变，并发起成立了142个养殖户的木李镇奶牛养殖协会；2009年成立丙申奶牛养殖专业合作社并出任理事长；2009年12月高青县丙申奶牛养殖专业合作社在满足社员奶牛所用饲料外注册“佳荷”饲料商标向社会供给，合作社社员除养牛收入外，还有饲料厂盈利分红，为高青县乃至周边地区奶牛牧场标准化建设、规范化管理提供了模板，并与央视频道合作，成为当年央视频道饲料、肉制品黄金展位合作伙伴；2011年奶牛存栏量6000多头，建设7个标准化奶牛养殖小区、7个机械化集中挤奶厅，合作社范围覆盖淄博、滨州地区，在其带动下，全县奶牛存栏量达到3万余头，成为全省奶牛养殖和省重要奶源基地。2010年被评为“淄博市农民专业合作社示范社”， 2011年被国家农业部、发改委等12部委评为“首批农民专业合作社示范社”，2012年被评为“省级农民专业合作社示范社”， 2013年被评为“国家级示范社”。

合作社在奶牛养殖、高产奶牛冷冻精液人工输精技术、青贮饲料、青贮玉米种植等方面向社员推广应用新技术新成果新品种36项，开展技术咨询讲座78次，培训人员5160人次，印发各类科技明白纸54000份，提高了为社员服务的能力培养了自己的专业技术人员。合作社奶牛养殖场实现了规模化、标准化、机械化、现代化，达到全日粮混合24小时自由采食，自动控温控湿，远程实时监管。社员养殖奶牛每头产奶量比入社前年均增产1吨左右，每头奶牛增加收入3000元以上。

合作社坚持科技创新，依托山东大学、省农科院等知名科研院所，利用生物学及生态学方法，集成创新了奶牛生态环保健康养殖新技术。奶牛生态环保健康养殖技术的“除臭环保、抗病促长、管理简单、提高品质”四大优势，明显降低养殖成本，提高养殖效益，特别是环保效益显著，解决了养殖业畜禽粪便特别是分离污水难处理的重大难题，具有投资少、日常运行费用低、操作方便、效益显著等优点。合作社为了让奶牛有舒适的生活环境，研发了环保活动式牛舍并已获得国家专利（申请号 : CN201920167092.0），该牛舍结构简单，操作方便，能够随时调整通风、采阳和采光，合理调整牛舍内的温度（冬暖夏凉），有利于奶牛生长，减少生病概率；克服了现有牛舍存在的通风不方便、动物养殖房北侧不能采阳的技术缺陷。

合作社以适度规模为基础，以产品质量为保证，通过先进的管理，走现代农业生态循环发展之路，是高青县奶牛养殖业的一面旗帜。合作社历经八年反复试验和技术攻关，采用具有自主知识产权的高新生物技术，将硒元素导入奶牛日饲料中，通过奶牛采食使其生产的牛奶富含纯天然活性有机硒，2017年生产出国内首款富硒纯牛奶。该技术申请专利3项，其中发明专利2项，分别是（1、申请号：201810572097.1，名称一种富硒牛奶的生产方法；2、申请号：201811177104.4，名称：一种基于发酵处理生物转化硒的富硒牛奶及生产方法）；实用新型1项（专利名称：奶牛养殖清洁装置）。合作社理事长田丙申，2017年8月带着自己生产的富硒奶参加在瑞典举行的世界硒发现200周年纪念大会暨第五届国际硒与环境和人体健康会议（受到硒会主席盖瑞的接见），并参加了世界硒都（恩施）硒产品博览交易会、中国富硒农业发展大会。2019年，参加中国农业创富大会、南京糖酒会、山东（潍坊）糖酒会，山东省旅游商品博览会，不断扩大品牌影响力。目前，陕西、江苏、山西、浙江、山东济南、淄博、德州、潍坊设有经销商，越来越多的渠道商和新零售陆续加入到富硒牛奶品牌推广的队伍中。2019年“京东高青特产馆”开馆销售富硒牛奶，并通过京东金融“众筹蒙贝利富硒牛奶”取得成功销往全国各地，被列为山东济南机场2020新春职工福利采购项目、进入山东烟草中国建筑总部、中建8局的餐厅，公司还通过自营淘宝、拼多多店铺和团购平台等对接开展线上销售。

2、高青孟君果蔬种植专业合作社简介

高青孟君果蔬种植专业合作社成立于2015年10月20日，注册资金120万元，合作社位于高青县唐坊镇孟君寺村村南，紧邻潍高路，位置优越，交通便利。

高青孟君果蔬种植专业合作社现有社员365人，是集粮食、白莲藕、果树种植，龙虾养殖为一体的高效农业示范基地。园区占地665亩，一期投资120万元，建成白莲藕藕池50余亩，流转土地500余亩，培育苹果树40多亩，建成标准办公用房540平方米，配备收割机2台、深耕机3台、打药机3台、扬水站2处、移动泵站16处二期投资240万元；修路3.119米；桥五座；清沟3.631米；道路绿化树0.15万株，新增藕池土方2000方，藕池围挡2600米，同时配备基地标识牌以及速测仪，基地农业生产设施已趋于成熟，有效提高生产效率、生产质量，三期投资80万元，新建养牛棚1处，现有良种牛50头，年盈利5万元左右，计划明年扩大养殖规模，肉牛存栏量300余头，年盈利约30万元。

合作社采取“党支部+合作社+农户”的运作模式，坚持标准化生产，规模化经营，为确保基地产品质量安全，基地建立健全各项生产管理制度，贯穿农产品生产全程，主要包括农业投入品采购制度、农业投入品仓库管理制度、农药使用管理制度、产品质量检测制度、田间档案管理制度、生产档案管理制度、环境监察保护制度等，通过一系列严格的制度的落实，合作社形成了以种养结合为核心的产业链，带动农村稳定增收，增加村集体收入。

为进一步提升社员生产积极性，基地坚持民主管理方式，坚持以农民为主体，入社自愿，退社自由，成员地位平等，合作社重大事项须经过社员大会或社员代表会议讨论决定并定期公布账目，实现管理透明化。

基地采用农民土地入股或农民反租倒包土地等土地流转方式，辐射带动周边群众102户，每户会员每年增加经济收入1.5万元，社会效益和经济效益显著增强，后期园区建设将带动农民从事农家乐等第三产业，逐步实现一二三产业融合发展，助力乡村振兴。 

四、建设内容

（一）玉米秸秆精细化还田项目、土壤有机质含量对比监测项目

2020年高青县秸秆综合利用项目工作方案中的玉米秸秆精细还田服务项目将由高青县农业农村局通过政府采购方式，确定秸秆快速腐熟剂供应商和农机专业化服务组织，分片实施。项目实施面积为6.1万亩。
在全县选取具有代表性的玉米秸秆精细化还田地块，由政府采购确定的实施单位，在全县范围内定点布设100个土壤有机质含量检测点，并分别在今年和下一年玉米秸秆还田前，采集土样、化验，监测土壤有机质变化情况。

玉米秸秆精细化还田、土壤有机质检测具体工作内容如下：
玉米秸秆还田按照以下技术路线实施：玉米机收、秸秆粉碎——二次粉碎还田——撒施秸秆腐熟剂——增施氮肥——深耕翻埋——旋耕、整地。

1、玉米机收秸秆粉碎、二次粉碎工程

玉米成熟后，使用带秸秆粉碎装置的玉米联合收获机边收获、边将秸秆粉碎，在此基础上，用秸秆还田机进行二次粉碎，均匀覆盖地面，并撒施适量氮肥。

2、机械深耕示范

深耕前，每亩均匀撒施秸秆腐熟菌剂2kg。用配套深耕机械，深耕23cm以上。

3、旋耕整平作业

深耕后，用旋耕机械旋耕，破处坷垃、整平，适宜小麦播种。

4、秸秆快速腐熟菌剂推广

①实施内容：结合机械深耕示范，推广玉米秸秆快速腐熟菌剂项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。
②实施标准：土地深耕前，按每亩2kg标准均匀撒施秸秆快速腐熟剂。

③实施路线：通过政府采购的方式，确定秸秆快速腐熟菌剂供应商，按照约定的时间，按农户需求量，将腐熟菌剂和使用所明书发放到农户手中。

5、土壤有机质含量对比检测

根据土壤类型、质地的不同，在全县选取具有代表性的玉米秸秆还田地块，定点布设100个土壤有机质含量检测点，并分别在今年和下一年玉米秸秆还田前，采集土样、化验，检测土壤有机质变化情况。

（二）秸秆青贮示范工程

1、高青县丙申奶牛养殖专业合作社建设项目
新建地上式青贮池2座，青贮能力8280 m3。
高青县丙申奶牛养殖专业合作社计划在木李镇河张村西新建地上式青贮池2座。1#体积：4140m³，青贮池1座。青贮池规格：长115m，宽12m，墙高3m。建设标准：青贮池围墙砖混结构(规格37cm)，每隔5.7-6.3m设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共38根；墙体水泥抹平，池底混凝土打底。

2#体积：4140m³，青贮池1座。青贮池规格为长46m*宽20m*高1.5m，3个连体总长度138m。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3m设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共16根；中间墙体砖混结构，规格50cm，长度92m，水泥抹平；池底混凝土打底。

2、高青孟君果蔬种植专业合作社建设项目
高青孟君果蔬种植专业合作社计划在唐坊镇孟君寺村西新建地上式青贮池1座:青贮能力2875m³。秸秆青贮池规格：长100m,宽11.5m,墙高2.5m,年利用秸秆3000t。青贮池围墙砖混结构，每隔6m设固定桩（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm)1根，共38根；池底2000㎡，混凝土打底、水泥抹平。

五、扶持贫困村、贫困户开展秸秆综合利用情况

（一）推广秸秆精细化还田示范工程

玉米秸秆精细化还田示范工程项目将在全县9个镇办选取部分村实施秸秆精细化还田深耕旋耕示范工程作业6.1万亩。其中将选取省级贫困村3个，市、县农业局第一书记帮包村2个，实施秸秆精细化还田作业6.1万亩。 

项目区内精准识别的贫困户实现全覆盖。每亩补贴80元，通过实施秸秆精细化还田，对贫困村实施帮扶，协助贫困户脱贫。

（二）秸秆快速腐熟剂推广及服务项目

秸秆快速腐熟剂推广及服务项目将在全县建设玉米秸秆生物腐熟剂应用示范田6.1万亩。各镇在落实秸秆快速腐熟剂示范田时，重点向省级贫困村倾斜，对精准识别贫困人口进行秸秆快速腐熟剂示范推广，计划精准扶贫面积7000亩，免费供应快速腐熟剂，每亩补贴15元，共投放扶贫资金10.5万元。

六、投资概算
　（一）项目总投资
1、高青县玉米秸秆精细化还田服务项目总投资1098万元，申请中央财政资金488万元，自筹610万元。具体概算如下表：

表6-1玉米秸秆精细化还田服务项目投资概算表

	序号
	项目名称
	项目内容
	面积
	单价（元/亩）
	总投资
	中央财政资金
	自筹资金

	1
	玉米机收秸秆粉碎、二次粉碎工程
	玉米成熟后，使用带秸秆粉碎装置的玉米联合收获机边收获、边将秸秆粉碎，在此基础上，用秸秆还田机进行二次粉碎，均匀覆盖地面，并撒施适量氮肥。
	6.1
	100
	610
	
	610

	2
	机械深耕示范
	深耕旋耕前，每亩均匀撒施秸秆腐熟菌剂2公斤。用配套深耕旋耕机械，深翻翻埋23cm以上。
	6.1
	35
	213.5
	213.5
	

	3
	旋耕整平作业
	深耕或深松后，用旋耕机械旋耕，破处坷垃、整平，适宜小麦播种。旋耕深度达到15cm以上。
	6.1
	30
	183
	183
	

	4
	秸秆快速腐熟菌剂推广
	1、实施内容：在选取实施玉米秸秆还田的地块推广玉米秸秆快速腐熟菌剂6.1万亩。2、实施标准：土地耕翻前，按每亩2kg标准均匀撒施。3实施路线：通过政府采购的方式，确定秸秆快速腐熟菌剂供应商，按照约定的时间和农户需求量，将腐熟菌剂和使用所明书发放到农户手中。
	6.1
	15
	91.5
	91.5
	

	
	合计
	
	
	
	1098
	488
	610


秸秆青贮示范工程项目分别由高青县丙申奶牛养殖专业合作社、高青孟君果蔬种植专业合作社实施，共建设地上式青贮池3座，总投资184.4万元，申请中央财政资金92万元，企业自筹92.4万元
具体概算如下表：

表6-2秸秆青贮示范工程投资概算表

	序号
	建设内容
	数量
	建设标准
	单价（万元/座）
	总价（万元）
	中央补助（万元）
	单位自筹（万元）
	体积（立方米）

	1
	丙申合作社地上式青贮池
	1座
	青贮池规格为长115米*宽12米*高3米。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3米设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共38根；池底混凝土打底、水泥抹平。
	68.2
	68.2
	34
	34.2
	4140

	
	
	1座
	青贮池规格为长46米*宽20米*高1.5米，3个连体总长度138米。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3米设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共16根；中间墙体砖混结构，规格50cm，长度92米，水泥抹平；池底混凝土打底。
	68.2
	68.2
	34
	34.2
	4140

	1
	地上式青贮池
	1座
	秸秆青贮池规格：长100m,宽11.5m,墙高2.5m,年利用秸秆3000吨。青贮池围墙砖混结构，每隔6米设固定桩（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm)1根，共38根；池底2000平方米，混凝土打底、水泥抹平。
	48
	48
	24
	24
	2875

	合计
	
	
	
	184.4
	184.4
	92
	92.4
	11155


3、高青县土壤有机质含量对比检测定点服务项目总投资20万元，申请中央财政资金20万元。

	高青县（市、区）2020年秸秆综合利用项目建设内容与概算表

	建设内容
	建设规模、标准
	建设地点
	实施主体
	投资来源(万元)

	
	数量
	单位
	内容/标准
	
	
	总投资
	中央财政
	市县财政
	自筹

	合计
	
	
	
	
	
	
	1302.4
	600
	0
	702.4

	一
	1.大力推进秸秆还田
	6.1万
	亩
	通过政府采购方式，确定农机专业化服务组织，分片实施。作业标准玉米秸秆粉碎长度小于3cm。采用大马力机械深耕，深度达到23cm以上，旋耕深度15cm以上。
	项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。
	高青县农业农村局
	1098
	488
	0
	610

	1.1
	玉米机收秸秆粉碎、二次粉碎工程
	6.1万
	亩
	玉米成熟后，使用带秸秆粉碎装置的玉米联合收获机边收获、边将秸秆粉碎，在此基础上，用秸秆还田机进行二次粉碎，均匀覆盖地面，并撒施适量氮肥。
	项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。
	高青县农业农村局
	610
	
	
	610

	1.2
	机械深耕示范
	6.1万
	亩
	深耕前，每亩均匀撒施秸秆腐熟菌剂2公斤。用配套深耕机械，深翻翻埋23cm以上。
	项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。
	高青县农业农村局
	213.5
	213.5
	
	

	1.3
	旋耕整平作业
	6.1万
	亩
	深耕后，用旋耕机械旋耕，破处坷垃、整平，适宜小麦播种。
	项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。
	高青县农业农村局
	183
	183
	
	

	1.4
	秸秆快速腐熟菌剂推广
	6.1万
	亩
	1、实施内容：在选取实施玉米秸秆还田的地块推广玉米秸秆快速腐熟菌剂5万亩2、实施标准：土地耕翻前，按每亩2kg标准均匀撒施。3实施路线：通过政府采购的方式，确定秸秆快速腐熟菌剂供应商，按照约定的时间，按农户需求量，将腐熟菌剂和使用所明书发放到农户手中。
	项目实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。
	高青县农业农村局
	91.5
	91.5
	
	

	二
	扶持发展秸秆饲料加工业
	
	
	
	
	
	184.4
	92
	0
	92.4

	2.1
	地上式秸秆青贮池
	1
	座
	青贮池规格为长115米*宽12米*高3米。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3米设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共38根；池底混凝土打底、水泥抹平。
	木李镇河张村村西
	高青县丙申奶牛养殖专业合作社
	68.2
	34
	
	34.2

	2.2
	地上式秸秆青贮池
	1
	座
	青贮池规格为长46米*宽20米*高1.5米，3个连体总长度138米。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3米设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共16根；中间墙体砖混结构，规格50cm，长度92米，水泥抹平；池底混凝土打底。
	木李镇河张村村西
	高青县丙申奶牛养殖专业合作社
	68.2
	34
	
	34.2

	2.3
	地上式秸秆青贮池
	1
	座
	秸秆青贮池规格：长100m,宽11.5m,墙高2.5m,年利用秸秆3000吨。青贮池围墙砖混结构，每隔6米设固定桩（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm)1根，共38根；池底2000平方米，混凝土打底、水泥抹平。
	唐坊镇孟君寺村东
	高青孟君果蔬种植专业合作社
	48
	24
	
	24

	三
	土壤有机质含量对比监测
	100
	个
	根据土壤类型、质地的不同，在全县选取具有代表性的玉米秸秆还田地块，定点布设100个土壤有机质含量检测点，并分别在今年和下一年玉米秸秆还田前，采集土样、化验，监测土壤有机质变化情况。
	高青县
	高青县农业农村局
	20
	20
	
	


（二）自筹资金来源

高青县秸秆综合利用试点项目总投资1302.4万元，其中利用中央财政资金600万元，项目实施主体自筹702.4万元。承担高青县秸秆综合利用试点项目的试点主体公司均管理运营规范，产业运作成熟，盈利能力较好，信用资质佳，具有较强的经济实力，在高青县具有较强的影响力。

七、进度安排

（一）2020年7月，完成高青县秸秆综合利用项目实施方案编制并获得上级有关部门备案。
（二）2020年8月，启动前期建设准备工作（包括用地、用电手续办理等），确定具体建设实施方案。

（三）2020年9月，根据项目实施方案要求，完成农机专业化服务、秸秆精细化还田、秸秆饲料化利用项目的政府招标采购工作。

（四）2020年12月，完成项目建设工作，县农业农村局组织专家进行前期验收检查，完善不足之处；对项目工作建设过程进行总结，以便于下步市级验收。

表7-1 项目建设进度表

	序号
	建设内容
	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	1
	编制完成高青县秸秆综合利用项目实施方案;

获得上级有关部门备案。
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	2
	启动前期建设准备工作（包括用地、用电手续办理等），确定具体建设实施方案。
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	3
	根据项目实施方案要求完成秸秆精细化还田、秸秆饲料化利用的政府招标采购工作。
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	4
	完成项目建设工作，县农业农村局组织专家进行前期验收检查，完善不足之处；对项目工作建设过程进行总结，以便于下步市级验收。
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八、建设成效

通过实施2020年高青县秸秆综合利用项目工作，可实现大量农作物秸秆收集利用，并以优质肥料的形式回馈农业生产，为解决秸秆资源浪费，减少秸秆焚烧、碳减排，以及粮食品质提升、增产，减化肥、减农药等问题提供了一系列解决方案。

（一）社会效益

1、通过青贮池示范建设。引领建立健全 “公司+镇级收储中心+村级收储点+农户”四位一体市场化秸秆收储体系，提供秸秆收集储运综合服务，实现了秸秆规模化收集、产业化利用，提高全县秸秆综合利用率达到95%以上，不仅促进了农村一二三产业深度融合，还从根本上解决了因秸秆收集效率低、利用量少导致的焚烧问题。

2、秸秆综合利用项目充分发挥高青县的农作物秸秆优势，变资源优势为经济优势，促进农作物秸秆资源的就地转化，提高农作物秸秆的附加值，不仅对调整能源结构，而且对调整农村经济结构，改变农民单一的收入方式，增加农民收入，使农民受益；也给企业带来效益，地方财政受益；同时，还可安排就业岗位，为就业职工创造收入机会，使多方受益。对推动当地经济发展和社会稳定，提高农业经济与社会安定的整体效益具有非常重要意义。

3、本项目在全县9个镇（街道）选取部分村，实施玉米秸秆精细化还田6.1万亩，同时推广秸秆腐解菌剂秸秆还田配合使用。项目实施后可减少化肥、农药施用量5%以上，耕地土壤有机质含量平均提升0.1个百分点以上；杜绝秸秆露天焚烧，提升地力、农产品提质增效，带动全县推广实施秸秆还田农田应用秸秆腐熟剂技术及服务。

总之，通过本项目的实施，让农户真真切切的感觉到秸秆还田带来的增产增效，最终让秸秆精细化还田等措施变成农民自觉行动，解决农户就业问题。同时县委、县政府也积极为当地从事种植养殖的贫困户提供指导服务，发动贫困户麦收、秋收季节从事秸秆收储业务，企业优先收购贫困户所收秸秆，逐步带动全县贫困人口完成脱贫。

（二）经济效益

1、通过建立健全市场化秸秆收储体系，广大农民通过机械化回收秸秆后出售给企业，可直接增加收入。另外对于离公司较远地区，有能力的农民可直接参与秸秆收储、运输等环节，企业通过秸秆收储可直接带动秸秆原料丰富地区的农业发展与近万户农民增收，极大拉动农村就业和经济发展。按每亩产秸秆产量750kg，秸秆收储价格以200元/吨计，可为农民增收150元/亩，按每位农民平均2亩地计算，每位农民增收300元。同时，利用秸秆快速腐熟等技术可使土地更加肥沃，有效地改善农产品品质，提高农产品的商品率，通过市场优质优价原则，实现了效益增收，增强了农产品的竞争力。

2、本项目年增加青贮玉米秸秆1.2万吨，价值360万元。

总之，该项目的实施，既可以为广大农户带来切实增收，又可以通过促进土地更加肥沃，有效地改善农产品品质，提高农产品的商品价值，进一步带动农户增收，还可以为多家实施主体带来良好的经济效益，带动企业健康、良性的发展。

（三）生态效益

1、通过项目示范引领带动全县秸秆综合利用率比上年度提高1个百分点，秸秆转化利用率达到95%以上。耕地土壤有机质含量平均提升0.1个百分点以上；秸秆“五化”利用得到加强，农村环境得到有效改善，彻底杜绝露天焚烧，形成可持续、可复制、可推广的秸秆综合利用技术路线、应用模式和运行机制。

2、项目实施后可增加土壤有机质，释放出氮、磷、钾等养分，还能改善土壤理化性状，提高土壤生物活性；减少化肥、农药施用量5%以上。通过精细化还田利用，杜绝秸秆露天焚烧，可以优化项目区施肥结构，提高化肥的利用率，提升地力、农产品提质增效。随着秸秆还田量增加，地表覆盖率扩大，也减少了水土流失，减轻了洪涝自然灾害，河流、水库、湖泊泥沙淤塞等现象的发生，有效地保护了生态环境，有利于农业的可持续发展。

4、该项目的实施可以有效的解决农户把秸秆当柴烧所造成的空气污染，可以改善生态环境，促进生态平衡，有利于农业可持续发展，符合淄博市大气异味治理项目要求。

总之，通过该项目实施农业循环经济，一方面能够强化农业物质循环和能量转化，提高资源利用率，减少废弃物的排放和化学物质的输入，降低生产成本；另一方面还能够通过资源的综合利用、资源的循环利用等方式节能降耗和节流开源，可提高秸秆的利用率，实现农业、畜牧业循环经济良好发展，延缓资源环境的可持续性，实现经济发展与环境保护的“双赢”。 

九、保障措施

（一）加强领导，明确责任

切实提高对秸秆综合利用项目建设重要性的认识，认真组织，做好试点规划、项目考察和论证、申报等工作。要落实相关责任，强化县级人民政府作为推进秸秆综合利用和禁烧的主体责任意识，积极研究出台促进秸秆综合利用和禁烧的政策措施，建立完善秸秆综合利用长效机制。我县健全了组织领导和统筹协调机制，成立县农业农村局长为组长，农业农村局、财政局、有关乡镇负责人为成员的项目建设领导小组。县农业农村局成立了技术小组，具体指导试点建设过程中的技术难题。构建了政府主导、部门联动、企业实施、农民参与的工作格局。高青县秸秆综合利用项目建设领导小组成员如下：

组 长： 苗光勇    县农业农村局局长

成  员：管  德    县农业农村局副局长

帅卫东    县财政局副局长

张瑞红    市生态环境局高青分局副局长

何象安    县农机事业服务中心副主任                 

（二）精心编制实施方案

立足我县实际，统筹规划，深入研究，科学制定秸秆综合利用项目实施方案。要明确工作的目标任务、具体项目、实施步骤、时间安排等要素，要具有可操作性，可持续，可推广，确保国家投资充分发挥效益，达到预期目标。

（三）加强技术指导

为切实加强对该项目监督管理和技术指导，县农业农村局局成立了项目技术指导小组，负责项目组织实施、监督管理、技术推广、宣传培训和组织验收等工作。技术指导小组成员如下：

组  长：管  德    县农业农村局副局长

成  员：王少山    县农技推广服务中心主任

程太俊    县农业综合执法大队队长

李会军    县农业农村局发展规划科科长     
              张  军    县农业农村局综合业务科科长

陈建华    县农业农村局综合业务科副科长
（四）严格资金管理

项目建设资金要专款专用，不得挤占、套取、挪用。严格按照补助资金审核拨付流程和监管办法，加强资金监管。为充分发挥专项资金的使用效益，项目建设领导小组办公室对资金管理、现场施工、完工验收等进行全程监督检查。财政设立专户，实行专账、专人管理，做到专款专用，明确职责，责任到人，使专项资金充分发挥出应有的作用，确保项目建设如期完成。

（五）加强督导考核

加强项目建设监管，建立项目建设月报制度及考评机制，组织开展技术指导和督导检查，确保2020年底前完成项目建设任务和工作总结并上报。对达不到项目建设要求的乡镇和实施主体，将予以通报并责令限期整改。

（六）加大宣传力度

通过召开会议、举办培训班、现场观摩等多种形式，加大对秸秆综合利用的宣传、培训，树立典型，进一步统一思想，提高认识，营造浓厚氛围，为加快我县秸秆综合利用试点建设奠定良好基础。

高青县丙申奶牛养殖专业合作社地上式青贮池

建设项目实施方案

一、项目实施主体情况

高青县丙申奶牛养殖专业合作社成立于2009年，注册资金893万元，位于高青县木李镇河张村西，是一家以奶牛养殖、销售，乳制品加工、销售,农业种植技术研发、推广、转让，林果、蔬菜、食用菌、玉米、小麦、谷物种植、销售于一体的新型农业经营主体。目前合作社奶牛存栏900多头，日产奶量10吨，年产奶量3600吨。合作社理事长：田丙申，系山东省奶业协会副会长、中国中央党校《领导科学》（内参）山东调研部副主任、山东智汇奶牛养殖农民专业合作联合社理事长、山东省“乡村之星”、“全国农村优秀经营人才社长”、中共淄博市十一、十二届党代会代表。丙申奶牛养殖专业合作社2010年被评为“淄博市农民专业合作社示范社”， 2011年被国家农业部、发改委等12部委评为“首批农民专业合作社示范社”，2012年被评为“省级农民专业合作社示范社”， 2013年被评为“国家级示范社”。
近年来，合作社在奶牛养殖、高产奶牛冷冻精液人工输精技术、青贮饲料、青贮玉米种植等方面向社员推广应用新技术新成果新品种36项，开展技术咨询讲座78次，培训人员5160人次，印发各类科技明白纸54000份，提高了为社员服务的能力培养了自己的专业技术人员。合作社奶牛养殖场实现了规模化、标准化、机械化、现代化，达到全日粮混合24小时自由采食，自动控温控湿，远程实时监管。社员养殖奶牛每头产奶量比入社前年均增产一吨左右，每头奶牛增加收入3000元以上。合作社以适度规模为基础，以产品质量为保证，通过先进的管理，走现代农业生态循环发展之路, 为乡村振兴做出了积极贡献。
二、项目基本情况

秸秆青贮示范项目按照“集中收储、标准贮存、规模利用”的原则，建立并完善“合作社+农户+收储青贮”三位一体青贮饲草秸秆收储体系，依托高青县丙申奶牛养殖专业合作社新建的半地上青贮池及配套设施，年收储全株玉米秸秆生产青贮原料4200吨；向合作社牧场供应青贮饲草，初步形成“合作社+农户+收储青贮”的秸秆青贮饲草收储运营体制。

本项目立足高青县奶牛养殖大县及秸秆综合利用的实际，旨在推进高青县农作物秸秆饲料化利用水平，实现农作物秸秆变废为宝，通过奶牛养殖、废弃物资源化利用为农业生产提供优质的有机肥料，促进高青县农牧业良性循环和农业面源污染治理。

三、项目建设内容

地上式秸秆青贮池建设项目：

新建地上式青贮池2座，青贮能力8240m3。
高青县丙申奶牛养殖专业合作社计划在木李镇河张村西新建地上式青贮池2座。1#体积：4140m³，青贮池1座。青贮池规格：长115m，宽12m，墙高3m。建设标准：青贮池围墙砖混结构(规格37cm)，每隔5.7-6.3m设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共38根；墙体水泥抹平，池底混凝土打底。

2#体积：4140m³，青贮池1座。青贮池规格为长46m*宽20m*高1.5m，3个连体总长度138m。建设标准：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3m设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，共16根；中间墙体砖混结构，规格50cm，长度92m，水泥抹平；池底混凝土打底。

四、投资概算

项目总投资136.4万元，申请中央财政资金68万元，建设主体自筹68.4万元。具体概算如下表:

表4-1地上青贮池建设项目投资概算表

	序号
	建设内容
	数量
	单位
	单价

（元/ m³）
	总价

（万元）
	中央补助

（万元）
	单位自筹

（万元）
	备注

	1
	地上式青贮池1座
	4140
	m³
	165
	68.2
	34
	34.2
	

	2
	地上式青贮池1座
	4140
	m³
	165
	68.2
	34
	34.2
	

	
	合计
	8280
	m³
	
	136.4
	68
	68.4
	


五、工艺方案

地上式秸秆青贮池建设项目工程：

青贮池建设重要技术参数如下：

（1）选址：在地势较高、地下水位较低、背风向阳、土质坚实、离饲舍较近、制作和取用青贮饲料方便的地方。

（2）池的形状与大小：池的形状为长方形，池的深浅、宽窄和长度可根据所养奶牛的数量、饲喂期的长短和需要储存的饲草数量进行设计，一般宽12米、墙高3米，长度根据实际情况定。青贮池四壁要平整光滑，水泥抹平。要能够密封，防止空气进入，且有利于饲草的装填压实。
（3）青贮池的建造工艺：青贮池围墙砖混结构，每隔5.7-6.3米设固定柱（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm）1根，池底混凝土打底、水泥抹平。池入口处要有一定的坡度，以便青贮车辆进出作业。

（4）青贮过程：原料采用进口大型青贮设备收割，切割的长度一般为1cm-2cm左右（如过长则不利于压实，切的短，装填时可以压的更实，有利于排除其中的空气。也有利于以后青贮饲料的取用，牲畜也便于采食减少浪费）。

装池时，每装20-40cm左右时就要压实一次，特别要注意踩实青贮池的两侧边角。同时检查原料的含水量（一般要求在65%左右），尽可能缩短青贮过程中微生物有氧活动的时间。如果当天或者一次不能装满全池，可在已装池的原料上立即盖上一层塑料薄膜，次日继续装池。青贮原料一般要求含糖不得低于2.0%。切记在青贮过程中一定要压实，否则氧气残留过多，会导致部分原料发生霉变，这是导致青贮失败的主要原因之一。

尽管青贮原料在装池时进行了机械压实，但经数天后仍会发生下沉。这主要是受重力的影响，原料间空隙减少及水分流失的原因。为此，在装池时，青贮原料装满后，还需再继续装至原料高出池的边沿50cm至80cm， 然后用整块塑料薄膜封盖，再用橡胶压块，橡胶旧轮胎等物压在塑料膜上，池顶隆起成馒头形状。

随着青贮的成熟，有的因装池时机械压不实，时间稍长，池内青贮料会慢慢下沉。因此，要随时观察青贮池，发现塑料薄膜破损或下沉，要及时覆盖增加顶部压实物，以保证青贮成功。

一般经过40天—50天（20-35℃/天）的密闭发酵后，即可取用饲喂奶牛。

六、进度安排

（一）2020年5月，编制完成秸秆青贮示范工程建设方案，并通过审核备案。
    （二）2020年6月，启动前期建设准备工作，确定具体建设实施方案。
    （三）2020年7月--9月，完成青贮池等基础设施建设工作。
（四）2020年10月，县农业农村局组织专家进行前期验收检查，完善不足之处；对建设过程进行总结，以便于下步省级验收。

表6-1 秸秆收储体系建设工程进度安排表

	序号
	建设内容
	五月
	六月
	七月
	八月
	九月
	十月

	1
	编制秸秆青贮池建设工程实施方案，并通过审核备案。
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	2
	启动前期建设准备工作，确定具体建设实施方案。
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	3
	完成青贮池等基础设施建设工作。
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	4
	县农业农村局组织专家进行前期验收检查，完善不足之处；对建设过程进行总结，以便于下步省级验收。
	
	
	
	
	
	[image: image10.jpg]W4 5-2:
RT 2018 FEHF ERIEVHBITEZETH
BRI B SEiE 34k B & B SRR IE

#NE HRA 2020 FHFEREWETEF AR
HEEREKEABE T, HYFEFRMEIEL 24T T, BF
Ke 24 FOATRERR, HARIETEOMANEHRK. it
L.







七、效益分析

（一）社会效益

1、青贮饲料的利用，可以节约大量的饲料，大大缓解“人畜挣粮”的矛盾。青贮饲料是农业作物秸秆与畜牧业生产资料实现循环生态经济发展的关键环节和桥梁。本项目的建设可以促进高青县奶牛养殖青贮饲料的规模化应用，稳定畜牧业生产资料成本，使畜牧业健康、可持续发展。

2、青贮饲料能够保存青绿饲料的营养特性

青贮饲料在密封厌氧条件下保藏，由于不受日晒、雨淋的影响，也不受机械损失影响；贮藏过程中，氧化分解作用微弱，养分损失少，一般不超过10%。

3、可以四季供给家畜青绿多汁饲料

 调制良好的青贮料，管理得当，可贮藏多年，因此可以保证家畜一年四季都能吃到优良的多汁料。青贮饲料仍保持青绿饲料的水分、维生素含量高、颜色青绿等优点。调制青贮饲料把夏、秋多余的青绿饲料保存起来，供冬春利用，解决了冬春家畜缺乏青绿饲料的问题。而且整个植株的各部分都能被牛采食，减少浪费，并且可贮藏多年不变质。



4、提高产奶量

大量的饲喂实验表明：饲喂青贮饲料可使产奶牛提高产奶量10%- 20%，提升幅度受青贮原料的营养含量及青贮后品质的影响。

（二）经济效益

1、合作社青贮收储，可为农村解放更多劳动力。农户种植玉米后期无需打场晒粮，让年轻富裕的劳动力能够有时间进城务工，农民就有了两项甚至更多项收入，可极大拉动农民就业，直接释放近千户农民劳动力，促进经济发展。
2、利用秸秆青贮可以减少饲料营养成分的损失，提高饲料利用率，通过青贮还可以消灭原料携带的寄生虫及有害菌群，能提高家畜的采食量，饲喂青贮饲料可使奶家畜提高产奶量10%-20%。饲料利用率提高，饲养成本降低，可大大增加当地农民收贮秸秆的积极性，带动种植及养殖农户增收。

（三）生态效益

项目通过地上式青贮池项目实施，即可避免秸秆露天焚烧带来的环境污染，改善空气质量，又可以优化项目区施肥结构，可提高秸秆的利用率，实现农业、畜牧业循环经济良好发展。因此该项目的实施有效地保护了生态环境，有利于农业的可持续发展。
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高青县唐坊镇孟君果蔬种植专业合作社

秸秆综合利用项目-秸秆青贮示范工程

实施方案

一、项目实施主体情况

高青县唐坊镇孟君果蔬种植专业合作社成立于2016年5月1日，注册资金100万元，法定代表人为何传明，现有员工10人，其中，从事养殖技术管理工作的高、中级技术人员1人。主要从事肉牛养殖，母牛繁育。

高青县唐坊镇孟君果蔬种植专业合作社现已投资100余万元，建成占地15亩的现代标准化奶牛养殖基地。基地位于高青县唐坊镇李孟德行政村孟君寺自然村村东边，地理位置优越，交通便利。牛舍2栋，肉牛存栏量达200余头，高青县唐坊镇孟君果蔬种植专业合作社现已打造形成集畜牧养殖、粪便污控处理、蔬菜种植的循环型生态农业产业链条，逐步实现农业生产的生态化、现代化、产业化。逐渐发展成为畜数养殖为主体的的生态循环型经济企业。为确保肉牛饲料供应，公司拟在唐坊镇孟君寺村村东边新建作物秸秆青贮窖池1座，容积2875㎡3,年利用秸秆3000吨。

二、项目基本情况

秸秆青贮示范项目按照“划片收储、集中转运、规模利用”的原则，建立并完善“公司＋镇级收储中心＋村级收储点＋农户”四位一体市场化秸秆收储体系，依托高青县唐坊镇孟君果蔬种植专业合作社新建的青贮窖池及配套设施，年收储玉米秸秆生产青贮原料3000吨；初步形成“企业＋秸秆收储点＋农户＋秸秆青贮”的秸秆收储运营体制和秸秆转化利用新途径。

本项目立足高青县肉牛养殖大县及秸秆综合利用的实际，旨在推进高青县农作物秸秆饲料化利用水平，实现农作物秸秆变废为宝，同时，也能为农业生产提供优质的有机肥料，促进高青县农牧业良性循环和农业面源污染治理。

三、项目建设内容

高青孟君果蔬种植专业合作社计划在唐坊镇孟君寺村西新建地上式青贮池1座:青贮能力2875m³。秸秆青贮池规格：长100m,宽11.5m,墙高2.5m,年利用秸秆3000t。青贮池围墙砖混结构，每隔6m设固定桩（钢筋混凝土结构，规格50cm*50cm)1根，共38根；池底2000㎡，混凝土打底、水泥抹平。

四、投资概算

项目总投资48万元，申请中央财政资金24万元，建设主体自筹24万元。具体概算如下表：

表4-1 秸秆收储点建设项目投资概算表

	序号
	建设内容
	数量
	单位
	总价

（万元）
	中央补助

（万元）
	单位自筹

（万元）
	备注

	1
	地上式青贮池1座
	2875
	m³
	48
	24
	24
	


五、工艺方案

青贮工程重要技术参数如下： 

（1)选址：一般要在地势较高、地下水位较低、背风向阳、土质坚实、离饲舍较近、制作和取用青贮饲料方便的地方。

（2)窖的形状与大小：窖的形状一般为长方形，窖的深浅、宽窄和长度可根据所养奶牛的数量、饲喂期的长短和需要储存的饲草数进行设计。青贮窖四壁要平整光滑，用砖或石头垒砌，再用水泥抹上。也可以用土坯砌成土窖，但底面和四周要用水泥抹面，或全部用塑料薄膜铺面，一定要注意防止渗水和漏气。要能够密封，防止空气进入，且有利于饲草的装填压实。窖底部从一端到另一端须有一定的坡度，或一端建成锅底形，以便排除多余的汁液。

（3)制作过程：原料切割的长度一般为1cm-3cm 左右（如过长则不利于压实，切的短，装填时可以压的更实，有利于排除其中的空气。也有利于以后青贮饲料的取用，牲畜也便于采食减少浪费），切短后的青贮原料要及时装入青贮窖内，可采取边粉碎边装窖边压实的办法。

装窖时，每装20-40cm左右时就要踩实一次，特别要注意踩实青贮客的四周和边角。同时检查原料的含水量（一般要求在65%左右），尽可能缩短青贮过程中微生物有氧活动的时间。如果当天或者一次不能装满全窖，可在已装窖的原料上立即盖上一层塑料薄膜，次日继续装窖。青贮原料一般要求含糖不得低于2.0%.切记在青贮过程中一定要压实，否则氧气残留过多，会导致部分原料发生霉变，这是导致青贮失败的主要原因之一。尽管青贮原料在装窖时进行了踩压，但经数天后仍会发生下沉。这主要是受重力的影响，原料间空隙减少及水分流失的原因。为此在装窖时，青贮原料装满后，还需再继续装至原料高出窖的边沿50cm至80cm,然后用整块塑料薄膜封盖，再盖1-2层草包片，草席等物，最后用泥土压实，泥土厚度约30cm至40cm,并把表面拍打光滑，窖顶隆成馒头形状。随着青贮的成熟及土层压力，窖内青贮料会慢慢下沉，土层上会出现裂缝，出现漏气，如遇雨天，雨水会从缝隙渗入，使青贮料败坏。有的因装窖时踩踏不实，时间稍长，青贮窖会出现窖面低于地面，雨天会积水。因此，要随时观察青贮窖，发现裂缝或下沉，要及时覆土，以保证青贮成功。一般经过40天－50天（20-35℃C/天）的密闭发酵后，即可取用饲喂家畜。

六、进度安排

（一）2020年7月，编制完成秸秆综合利用项目-秸秆青贮示范工程建设方案，并通过上级农业部门、财政部门审核备案。

（二）2020年8月，启动前期建设准备工作（包括用地、用电手续办理等），确定具体建设实施方案。

（三）2020年9月－11月，通过政府招标方式建设青贮容池等基础设施。

（四）2020年12月，完成秸秆青贮池建设工作，县农业农村局组织专家进行前期验收检查，完善不足之处；对工程建设过程进行总结，以便于下步上级有关部门验收。

表6-1秸秆青贮池建设工程进度安排表

	序号


	建设内容


	七月
	八月
	九月
	十月
	十一月
	十二月

	1
	编制完成秸秆青贮示范工程实施方案、并通过上级农业部门、财政部门审核备案。


	
	
	
	
	
	

	2
	启动前期建设准备工作（包括用地、用电手续办理等），确定具体建设实施方案。


	
	
	
	
	
	

	3
	通过政府招标方式采购建设青贮窖池等基础设施。
	
	
	
	
	
	

	4
	完成秸秆青贮池建设工作，县农业局组织专家进行前期验收检查，完善不足之处；对试点工作建设过程进行总结，以便于下步上级有关部门验收。
	
	
	
	
	
	


七、效益分析

（一）社会效益

1.青贮饲料的利用，可以节约大量的饲料，大大缓解“人

畜挣粮”的矛盾。青贮饲料是农业作物秸秆与畜牧业生产资料实现循环生态经济发展的关键环节和桥梁。本项目的建设可以促进高青县青贮饲料的产业化发展，稳定畜牧业生产资料成本，使畜牧业健康、可持续发展。

2、青贮饲料能够保存青绿饲料的营养特性

青绿饲料在密封厌氧条件下保藏，由于不受日晒、雨淋的影响，也不受机械损失影响；贮藏过程中，氧化分解作用微弱，养分损失少，一般不超过10%.

3、可以四季供给家畜青绿多汁饲料

调制良好的青贮料，管理得当，可贮藏多年，因此可以保证家畜一年四季都能吃到优良的多汁料。青贮饲料仍保持青绿饲料的水分、维生素含量高、颜色青绿等优点。调制青贮饲料把夏、秋多余的青绿饲料保存起来，供冬春利用，解决了冬春家畜缺乏青绿饲料的问题。而且整个植株的各部分都能被牛采食，减少浪费，并且可贮藏多年不变质。

（二）经济效益

1、农民通过机械化回收秸秆后出售给企业，可直接增加收入。外对于离公司较远地区，有能力的农民可直接参与秸秆收储、运输等环节，建立秸秆收储点，实现不离乡、不离土致富。企业通过秸秆收储可直接带动秸秆原料丰富地区的农业发展与近万户农民增收，极大拉动农村就业和经济发展。按每亩产秸秆产量750kg,桔秆收储价格以200元／吨计可为农民增收150元／亩，按每位农民平均2亩地计算每位农民增收300元。本项目可年收储各类农作物秸秆3000吨，直接带动农户增收60万元。

2、利用秸秆青贮可以减少饲料营养成分的损失，提高饲料利用率，通过青贮还可以消灭原料携带的寄生虫及有害菌群，能提高家畜的采食量，饲喂青贮饲料可使奶家畜提高产奶量 10%-20%.饲料利用率提高，饲养成本降低，可大大增加当地农民收贮秸秆的积极性，带动种植及养殖农户增收。

（三）生态效益

项目通过秸秆青贮示范项目实施，即可避免秸秆露天焚烧带来的环境污染，改善空气质量，又可以优化项目区施肥结构，可提高秸秆的利用率，实现农业、畜牧业循环经济良好发展。因此该项目的实施有效地保护了生态环境，有利于农业的可持续发展。





附件1 ：试点建设区域及地点位置图
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高青县农业农村局将在全县范围内实施玉米秸秆精细化还田，结合推广秸秆快速腐熟剂6.1万亩，实施面积达6.1万亩，分别为黑里寨镇7000亩、唐坊镇8000亩、芦湖街道5000亩、田镇街道5000亩、常家镇5500亩、高城镇9000亩、青城镇6000亩、木李镇6500亩，花沟镇9000亩。优先选择精准识别的贫困村。

附件2：试点建设主体证明材料
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丙申奶牛合作社建设地点





孟君果蔬合作社建设地








