高青县唐坊镇2022年民生实事项目第四季度进展情况

	民生实事项目
	执行措施、实施步骤
	工作进展、取得成效
	后续举措
	责任分工
	监督方式

	中心幼儿园建设项目
	计划3月份开始复工建设。
	幼儿园主体、附属及内配等到位，高标准教学、生活设施齐全，已于2022年10月份投入使用。
	加强幼儿园的内部管理，努力构建孩子喜欢、家长信任、社会满意的高品质幼儿成长乐园。
	唐坊镇教科文体卫事业服务中心
	0533-6355730

	唐坊镇中心卫生院医养结合项目
	积极推进唐坊镇中心卫生院医养结合项目各项工作进展。
	办理完成建设用地规划许可证，土地划拨材料上报自然资源局。
	土地划拨后及时办理土地证、建设项目规划许可和开工许可，促成项目尽快动工。
	唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室、
唐坊镇教科文体卫事业服务中心
	0533-6355730

	改造提升村级文体广场基础设施项目
	已完成场地的土地整理，4月份进行土地硬化
	完成笼式运动场的设备安装，12月份已投入使用。
	遵循谁使用、谁管理、谁维护的原则，加强运动场地的管理、使用和维护。
	唐坊镇教科文体卫事业服务中心
	0533-6355730

	村级道路硬化工程项目
	已与县交通局对接并已确认今年我镇实施的村级道路硬化名单。
	组织设计单位与7个项目村进行对接，完成初步设计。
	积极协调交通局与施工单位，督促项目尽快动工。
	唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室
	0533-6355730

	村内农村生活污水治理改造项目
	开展农村污水治理工程调研、设计、手续办理等前期工作
	2021年未完成的生活污水工程已完成收尾，同时持续做好后续管护。正在根据县环保局相关要求，提报2022年治理计划。
	督促吴家尽快拿出整治方案，尽快开工。拿出切实可行的运维方案。2022年治理计划村庄尽快确定，尽快施工。
	唐坊镇安全生产监管和环境保护办公室、唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室
	0533-6355730

	全域公园建设项目
	一是有序开展三号沟镇域河道绿化项目。完成中杨至彭家段生态廊道建设工作；
二是投资30余万元对崔孟沟、东干排进行绿化。
三是对产业园项目向上争取有关政策，实地查看可行度。
	目前，东干排绿化招投标正在进行，预计10月底完成绿化。
	积极督促相关管区、村对接，确保绿化项目如期完成。
	唐坊镇综合执法办公室、唐坊镇农业农村综合服务中心
	0533-6355730

	完善人居环境整治长效机制项目
	涉及相关政策积极与农业农村局、综合执法局对接，推进人居环境整治的常态化推进。
	完成市县反馈问题整改，安排部署秋收后卫生清理整治。对小城镇破损道路、路沿石进行维修。
	继续做好市县反馈问题的整改，发动党员群众积极参与整治活动。对小城镇市容市貌进行集中整治。
	唐坊镇乡村规划建设监督管理办公室
	0533-6355730

	湖南社区拆迁及配套设施建设项目
	一是尽快作通剩余13户未搬迁户尽快签订搬迁协议；二是尽快修订村庄规划，筹措资金；三是尽快组织拆迁复垦。四是做好群众上楼后续服务保障工作，积极推进湖南社区综合服务中心建设。
	村庄规划已调整完毕，正在等待县级规委会审批，同时进一步和群众对接清楚账目，积极争取资金，进一步对未搬迁户的遗留难题进行解决。
	加快项目策划，为复垦工作打好基础。
	“三改三建”
办公室
	0533-6355730
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